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Projektresurser

LTH Anders D, Jens, Christer, Anders O

Ecergy Per N

Afry Tara Sabzevari

Leverantörer Bricon, APQ-el, Rörläggaren, Assemblin, L&M Golv

Skanska, Tunga Lyft, KompAuto, Atlas Copco, Ecergy OK, aktivitet pågår X Beroende av Riggstopp Klar

Afry, Knislinge Mekaniska, EKT, Bivent

Item Vem 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4

Projektorganisation Juridiska detaljer, arbetsmiljödokumentation 1 LTH/Afry

Besiktning - bygg 2 LTH/Anders D

Bygg - restpunkter 3 Skanska

Golv-målning 4 L&M Golv

Riskidentifiering 5 Bricon

Explosionsskydd (barriär) 6 Bricon

Förbränningsteknisk riskanalys 7 Bricon/Anders D/LTH

PLC säkerhetsfunktioner (HW&SW) 8 Bricon/LTH

Montage enligt offert 9 Assemblin

Luftintag - kompressorrum 10 Assemblin 6

Kompressorer Kompressorinstallation 11 Tunga lyft/LTH/Anders D

Komponenter kylsystem 12 LTH/Anders D

Förberedande dokumentation rörinstallation 13 Anders D

Kontraktsförnyelse 14 LTH

Tillstånd heta arbete 15 LTH/Tara

Montage 16 Rörläggaren

Provtryckning/Röntgen (PED) 17 Rörläggaren/LTH/Anders D

ÄTA Rörläggaren 17a Rörläggaren/LTH/Bivent

Dokumentation 18 APQ-el / EKT

Återställning-gammalt 19 APQ-el

Kompressorer 20 APQ-el 16

Kylsystem 21 APQ-el 16 18

Värmare 22 APQ-el 16

Mekaniskt färdigställande - kassetter 23 LTH/Anders D

Kabelinstallation -kassetter 24 APQ-el

Svetsning/lagning tryckkärl 25 LTH/Anders D/Knislinge

Montage - kassetter 26 Tunga lyft/LTH/Anders D

Montage - tryckkärl 27 Tunga lyft/LTH/Anders D

Projektering 28

Bygglov 29

Offertunderlag - upphandling 30

Utförande 31

Besiktning / färdigställande 32

Kalibrering - flödesmätare 33 KompAuto/Anders D

Spänningsättning - ställverk/signaler 34 APQ-el/Ecergy 21 22 18

PLC/logik - översyn/test inför driftsättning 35 LTH/Ecergy 34

Rökgaskanal 36 LTH/Ecergy 35

Kylsystem 37 LTH/Ecergy 35

Förberedande test - kompressordriftsättning 38 LTH/Ecergy 35

Kompressorer 39 Atlas/LTH/Ecergy 38

Värmare 40 LTH/Ecergy 39

Bränslesystem 41 LTH/Ecergy 39

Logik - förreglingar/förbättringar, testkörning 42 LTH/Ecergy 17a 40 41

Provdrift/Realistiska test-case 43 LTH/Ecergy 17a 42
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Driftsättning - varm

Bygg

Riskanalys

Ventilation

Skyddsbarriär

Driftsättning - kall

Elinstallation

Värmare

Tryckluft / Kylsystem/Bränsle


