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Projektresurser
LTH Jens, Christer, Anders O Anm: "Driftsättning-kall" pausas för Montage kassetter samt tryckkärl (tunga lyft)

Ecergy Anders Dahl
Afry Tara Sabzevari

Leverantörer Bricon, APQ-el, Rörläggaren, Assemblin, L&M Golv
Skanska, Tunga Lyft, KompAuto, Atlas Copco, Ecergy OK, aktivitet pågår X Beroende av Riggstopp
Afry, Knislinge Mekaniska

Item Vem 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Projektorganisation Juridiska detaljer, arbetsmiljödokumentation 1 LTH/Afry

Besiktning - bygg 2 LTH/Anders D

Bygg - restpunkter 3 Skanska

Golv-målning 4 L&M Golv 3
Riskidentifiering 5 Bricon

Explosionsskydd (barriär) 6 Bricon 7 8
Förbränningsteknisk riskanalys 7 Bricon?/Anders D/LTH 5
PLC säkerhetsfunktioner (HW&SW) 8 Bricon?/Anders D/LTH 5
Montage enligt offert 9 Assemblin

Luftintag - kompressorrum 10 Assemblin 6
Kompressorer Kompressorinstallation 11 Tunga lyft/LTH/Anders D 4

Komponenter kylsystem 12 LTH/Anders D

Förberedande dokumentation rörinstallation 13 Anders D

Kontraktsförnyelse 14 LTH

Tillstånd heta arbete 15 LTH/Tara

Montage 16 Rörläggaren 11
Provtryckning/Röntgen (PED) 17 Rörläggaren/LTH/Anders D 16
Dokumentation 18 APQ-el / Anders D

Återställning-gammalt 19 APQ-el

Kompressorer 20 APQ-el 16
Kylsystem 21 APQ-el 16 18
Värmare 22 APQ-el 16
Mekaniskt färdigställande - kassetter 23 LTH/Anders D

Kabelinstallation -kassetter 24 APQ-el

Svetsning/lagning tryckkärl 25 LTH/Anders D/Knislinge

Montage - kassetter 26 Tunga lyft/LTH/Anders D 21
Montage - tryckkärl 27 Tunga lyft/LTH/Anders D 26
Projektering 28
Bygglov 29 28
Offertunderlag - upphandling 30 28
Utförande 31 29
Besiktning / färdigställande 32 31
Kalibrering - flödesmätare 33 KompAuto/Anders D

Spänningsättning - ställverk/signaler 34 APQ-el/Ecergy 21 22
PLC/logik - översyn/test inför driftsättning 35 LTH/Anders D 34
Rökgaskanal 36 LTH/Anders D 35
Kylsystem 37 LTH/Anders D 35
Förberedande test - kompressordriftsättning 38 LTH/Anders D 35
Kompressorer 39 Atlas/LTH/Anders D 32 38
Värmare 40 LTH/Anders D 39
Bränslesystem 41 LTH/Anders D 39
Logik - förreglingar/förbättringar, testkörning 42 LTH/Anders D 40 41
Provdrift/Realistiska test-case 43 LTH/Anders D 42
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Driftsättning - varm

Bygg

Riskanalys

Ventilation

Skyddsbarriär

Driftsättning - kall

Tryckluft / Kylsystem/Bränsle

Elinstallation

Värmare


